



VORGANG	DAUER	START	ENDE	KALENDERWOCHE											
VORBEREITUNGEN															
Baubewilligung, Detailplanung fertig															
Finanzierung & Förderungen passen															
Bauteam – gemeinsame Besprechung															
Versorgungsleitungen/Anschlüsse															
ROHBAU															
Bier einkaufen															
Spatenstichfeier, Grundsteinlegung!															
Aushub Baugrube, Sickerschacht															
Schotterung, Bodenplatte															
Kellerwände außen															
Kellerwände innen tragend															
Kellerdecke + Stiege EG															
Abdichtung + Dämmung + Hinterfüllung															
Versorgungsleitungen zur Grundgrenze															
Lüftungssohlekollektor im Arbeitsgraben															
Mauerwerk EG, Decke EG															
Mauerwerk OG, Rost OG, Kamin															
Eingangsstufe, Garagenfundamente															
3 Tage Urlaub zur Erholung!															
DACH															
Dachstuhl Zimmermann															
Spenglerarbeiten + Dachdecker															
Dachgleichenfeier, 3 Tage ausschlafen!															
AUSBAU															
Zwischenwände															
Glattstrich Fenster, Bad, Anschlüsse															
Fenstermontage															
Rohinstallation Wasser + Sanitär															
Steigstränge Heizung + Lüftung															
Rohinstallation Elektro															
Ausmauerungen, Innenputz															
Einzug Kabel + eindichten															
Badewanne + Duschtassen															
Blowerdoor Test 2 x, Nachbesserungen															
Verlegung Lüftung am Fußboden															
Estrichunterbau Dämmung															
Verlegung Fußbodenheizung															
Estrichverlegung															
3 Tage Urlaub zur Erholung!															
AUSSTATTUNG															
Trockenbau Decke OG															
Spachtelung Decken, Malerei															
Heizhausausstattung															
Fliesen, Holzböden, Stiege															
Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung															
Küchenaufstellung															
Mängelbehebung + Blowerdoor Test 3															
AUSSENANLAGEN, FASSADE															
Fassade															
Terrasse, Vordach, Carport															
Gartenherstellung, Eingangsbereich															
Übergabe mit Baubegleiter															
Einweihungsfeier															

